
ALLEGATO "A"

ASM TERNI S.p.a.
Comune di Terni - Provincia di Terni

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: SEDE OPERATIVA - Miglioramento sismico mediante collegamenti dei tegoli e dei
pannelli prefabbricati perimetrali alle strutture portanti in c.a. prefabbricato  in
elevazione

COMMITTENTE: ASM TERNI S.P.A..

CANTIERE: Via Bruno Capponi 100, Terni (Terni)

Terni, 04/10/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Bini Aldo)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Responsabile Unico Procedimento Cresta Massimo)

Ingegnere Bini Aldo
Strada Val di Serra n° 13
05100 Terni (Terni)
Tel.: 0744-407577 - Fax: 0744-407577
E-Mail: info@aldobini.it
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 81 g

Preparazione delle aree di cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Apprestamenti del cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Impianti di servizio del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

OPERE EDILI INTERNE 65 g

Tagli e Perforazioni 60 g

Perforazioni di elementi 60 g

Ancoraggi 62 g

Posa di piastre di ancoraggio per tasselli e perni 62 g

Posa di tasselli di ancoraggio 62 g

OPERE COPERTURA 3 g

Impermeabilizzazioni 3 g

Impermeabilizzazione di coperture 3 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = Zona1

Z3 = Zona 2

Z4 = Zona 3

Z5 = Zona 4
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